

Мэрия Новосибирска будет судиться с «Сибмостом» и Управлением дорожного строительства

13.07.2015



«Арбитражный суд Новосибирской области (...) ознакомившись с иском заявлением (...) мэрии города Новосибирска к открытому акционерному обществу «Сибмост» и МКУ «Управление дорожного строительства» (...) о признании недействительными сделок (...), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 757 262 836 рублей 82 копейки (...) определил исковое заявление принять», – говорится в определении АС Новосибирской области.

В настоящее время новосибирский арбитражный суд рассматривает дело о взыскании с «Управления дорожного строительства» и мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей в пользу «Сибмоста». Именно в такую сумму подрядчик оценил убытки, которые он понес в результате строительства третьего моста через Обь.

В июне 2014 года «Сибмост» потребовал от муниципалитета выплатить неустойку в размере 2,063 млрд рублей. Иск строительная компания аргументировала тем, что мэрия вовремя не расселила людей, чье жилье из-за строительства моста попадало под снос и должным образом не подготовила стройплощадку. В результате сроки начала строительных работ сдвинулись.

11 ноября 2014 года АС Новосибирской области отказал «Сибмосту» в

удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что в контракте не указаны порядок и конкретные сроки передачи участка земли под стройплощадку. Тогда «Сибмост» подал иск с требованием взыскать с мэрии Новосибирска убытки, понесенные при строительстве объекта.

Строительство арочной конструкции через Обь началось в 2010 году и обошлось муниципалитету в 14,8 млрд рублей. Длина моста вместе с подъездными путями составляет около 5,5 километров. Движение по нему открылось в октябре 2014 года.

Фото: НДН.инфо