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В Новосибирске перенесли ввод четырех из семи поликлиник, строящихся в рамках
государственного частного партнерства (ГЧП), на 2025 год.  Как сообщили в ГК
«Вис», на следующий год перенесена сдача  поликлиник №13, №18, №16 и №22,
пишет ТАСС. Строительная готовность объектов составляет от 20% до 70%.

Напомним, что первая поликлиника №7 на ул. Пролетарской была введена в
эксплуатацию в марте этого года. Вторая (№2 на ул. Виталия Потылицына) была
сдана в начале сентября. Как пояснили в ГК «Вис» поликлинику №27 планируется
сдать дор конца 2024 голда.

Концессионное соглашение о ГЧП с ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК,
входит в ГК «Вис») было подписано в 2019 году. Первоначально все семь
поликлиник планировалось сдать в 2022 году, однако после сроки сдачи не раз
сдвигались.
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